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C2 – Internal 

SKI-Roadmap 

Thèmes 
Priorisa-
tion 

Contexte des 
thématiques 
métier 

Interface1 Impulsion 
Analyse mé-
tier/ tech-
nique 

Guide de ré-
alisation 

1er délai de 
raccorde-
ment 

Dernier dé-
lai de rac-
cordement 

SKI-CH001 – Swiss Location ID 
(SLOID) 

6 SID4PT B, F, E, S ✓  ✓  ✓  
2025.2 

(pour S: ✓) 
2026.4 

SKI-CH002 – Swiss Journey ID (SJYID) 5 SID4PT F, E, S ✓  ✓  ✓  
2024.1 

(1.02.24) 
2025.4 

SKI-CH004 – Echange des données 
d’événement (VDV 736 / SIRI SX) 

11 Formate / RV S ✓  ✓  2024.2 ✓  2025.4 

SKI-CH008.1 – Service de remplace-
ments planifiés – Données d’horaires 

4 
Services de 

remplacements 
F, E ✓  ✓  ✓  2023.4 2025.2 

SKI-CH008.2.1 – Service de remplace-
ments planifiés – Données temps réel 
sans SLNID 

12 
Services de 

remplacements 
F, E ✓  ✓  ✓  2024.1 2025.2 

SKI-CH008.2.2 – Service de remplace-
ments planifiés – Données temps réel 
avec SLNID 

14 
Services de 

remplacements 
F, E ✓  ✓  ✓  

2026.1 
Trafic local: tbd2 

2027.2 

SKI-CH009 – Swiss Business Organi-
sation ID (SBOID) 

9 SID4PT B, F, E, S ✓  2024.1 2024.4 
tbd2 

(pour S: ✓) 
tbd2 

SKI-CH010 – Swiss Lines ID (SLNID) 3 SID4PT B, F, E, S ✓  ✓  ✓ 2026.1 
Trafic local: tbd2 

2027.2 

SKI-CH013 – Réalisation : CEN NeTEx 
CH 

10 Formate / RV F ✓  ✓  ✓ ✓  Optionnel 

SKI-CH015 – Réalisation : CEN SIRI 
PT/ET CH 

8 Formate / RV E ✓  ✓  2024.2 ✓  Optionnel 

SKI-CH40 – Mise à disposition don-
nées de base symbole fauteuil roulant  

13 LHand B, F, E, O ✓  2024.1 2024.2 2024.4 2027.4 

 

1 B = Données de base, F = Données d’horaire, E = Données temps réel, O = Opendata, S = Données d’événements 
2 TBD = en cours de clarification (Lead: Groupe de travail  KI ADM) 
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Backlog 

Thèmes 
Priorisa-
tion 

Contexte des 
thématiques 
métier 

Interface3 Impulsion 
Analyse mé-
tier/ tech-
nique 

Guide de ré-
alisation 

1er délai de 
raccorde-
ment 

Dernier dé-
lai de rac-
cordement 

SKI-CH006 - Trafic à la demande - Trafic à la de-

mande 

F, E ✓      

SKI-CH008.3 – Services de remplace-
ment non-planifiés – Données temps 
réel avec SLNID 

- Services de 

remplacements 

F, E, S ✓      

SKI-CH011 - Guide de réalisation XSD 
V3.1 (VDV453/454 Version 3.1) 

- Life Cycle E ✓      

SKI-CH018 - Mise à jour quotidienne 
des horaires 

- Enabling F, E ✓      

SKI-CH019 - Correspondances - Enabling F, E ✓      

SKI-CH020 – Affinement des arrêts - LHand / 

Enabling 

B, F, E, S ✓      

SKI-CH024 – Bande horaire/temps de 
réserve 

- Enabling F ✓      

SKI-CH025 – Trafic continu / cadence 
élevée 

- Enabling F, E ✓      

SKI-CH028 - Routes - Enabling B, F, E -     

SKI-CH035 – LHand : équipements 
des arrêts en temps réel (ascenseurs, 
toilettes, ...) 

- LHand B, F, E, O ✓      

SKI-CH036 – LHand: Personalisation - LHand O ✓      

SKI-CH037 – LHand: communication 
directe 

- BehiG O ✓      

 

3 B = Données de base, F = Données d’horaire, E = Données temps réel, O = Opendata, S = Données d’événements 
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Thèmes 
Priorisa-
tion 

Contexte des 
thématiques 
métier 

Interface3 Impulsion 
Analyse mé-
tier/ tech-
nique 

Guide de ré-
alisation 

1er délai de 
raccorde-
ment 

Dernier dé-
lai de rac-
cordement 

SKI-CH039 - Realisation: HRDF 
5.40.60 → supprimé parce que l'ache-
minement à pied n'est pas financé par 
les CFF, le BLS, etc. 

- Formate / RV F ✓      
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Terminé 

Change 
Priorisa-
tion 

Contexte des 
thématiques 
métier 

Interface4 Impulsion 
Analyse mé-
tier/ tech-
nique 

Guide de ré-
alisation 

1er délai de 
raccorde-
ment 

Dernier dé-
lai de rac-
cordement 

SKI-CH023 - Réalisation : HRDF 
5.40.41 

DONE Formate / RV F ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

SKI-CH003 – PrognoseStatus = Real 
DONE 

Life Cycle E ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

SKI-CH017 – Réalisation : XSD 
2017d (VDV454/453) DONE 

Life Cycle/ For-

mate / RV 

E ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

SKI-CH038 - Réalisation : DINO 2.X DONE Formate / RV F ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

SKI-CH032 – Répertoire LHand DONE LHand B, F, E, O ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

SKI-CH033 – Structuration des 
moyens de transports – LHand 

DONE 
LHand F, E, O ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

SKI-CH034 - Structuration des points 
d’arrêts – LHand 

DONE 
LHand B, F, E, O ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

 

 

4 B = Données de base, F = Données d’horaire, E = Données temps réel, O = Opendata, S = Données d’événements 


