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« Die 12 Umsetzungsthemen sind dabei auf den fachlichen Kontext verortet.
«  Der One Pager dient der Kommunikation und dem Alignment zwischen SKI und
den (Business-) Stakeholdern.
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Fachlicher
Themenkontext

Swiss Ildentification for
Public Transport (SID4PT)

BehiG

Formate/
Realisierungsvorgaben/
Lifecycle

2022 I 2023 2024 2025 2026 2027

Swiss Location ID (SLOID) Implementierung in die TU-Systeme

Swiss Journey ID (SJYID) Implementierung in die TU-Systeme

Use Cases of Business Organisation (SBOID)
I

Implementierung in die TU-Systeme

Swiss Lines ID (SLNID) Implementierung in die TU-Systeme

|

Accessibility:
Inventory DDA
Erfassung Bestandaufnahme

Accessibility: Vehicle structuring

Accessibility: Stop structuring »
Kontinuierliche Einlieferung TU-Daten an die SKI Systeme

PrognoseStatus
= Real

Implementierung in die TU-Systeme

Realisation XSD 2017d

(V 454 //
Implementierung in die TU-Systeme

Realisation CEN SIRI PT/ET Swiss Kontinuierliche Einlieferung Echzeitdaten via SIRI PT/ET Schnittelle an SKI moglich
1

Realisation: CEN NeTEx Swiss Kontinuierliche Einlieferung Fahrplandaten via NeTEx Schnittstelle an SKI mdglich
|

Realisation: DINO 2.X Einlieferung Fahrplandaten via DINO Schnittstelle 2.X mdglich

Implementierung in SKI Systeme [ | Implementierung/ Einlieferung TU-Systeme % Klarungsbedarf der weiteren Timeline




